
United Team



RDV n°5 :

- Mécanique
- Simulation
- Software
- Budget
- Feuille de route

1. État d’avancement - Electronique et Assemblage





2. État d’avancement - Etanchéité





3. État d’avancement - Simulation 3D

Touche	Action
`Z`	Activer / désactiver la propulsion
`↑` / `↓` maintenues	Déplacer la consigne de masse vers l'avant / l'arrière
`R`	Recentrer progressivement la masse mobile
`←` / `→`	Sélectionner le virage gauche / droite ; un second appui identique revient en ligne droite
`F`	Allumer / éteindre la lampe
`V`	Alterner entre les vues de base, embarquée et arrière

4. État d’avancement - Budget

Budget

Bill of Materials & Budget

- Prix des matériaux et composants: **1 735 €**
- Coût masse salariale (ingénieurs): **9 240 €**

	Total	Composition du coût
Prototype	10 135 €	BOM + matériaux + Coût Ingénieur
Robot fini	2 575 €	BOM + matériaux + Coût technicien

4. État d’avancement - Tests de l’électronique

- Test servo-moteurs
- Test caméra
- Test lampe

4. État d’avancement - Contrôle et software

Fait

Contrôle manuel clavier pour avancer et tourner


En cours

- Régulation autonome en altitude
- Stratégie différente pour la rotation



4. Feuille de route





Mécanique

- Finir l’assemblage électronique/mécanique

Software

- Régulation en altitude
- Stratégie de rotation



Simulation

- Intégration/test du contrôle en altitude et de la seconde stratégie de rotation

United Team

Merci !